




รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
Email : nonghuaratcity@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nonghuaratcity.go.th



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๐๐๗๓๘ , ๐๔๔-๓๐๐๗๓๙

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหัวแรด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล ๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๔
๓. ขั้นตอนและแนวทางการติดตามและประเมินผล ๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมิน ๙

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๑๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๓

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑
 ๒. แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓๒
 ๓. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๖
 ๔. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๙
 ๕. ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๐
- รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ๘๖

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๙๐
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๙๒
๓. ข้อเสนอแนะ ๙๓

ภาคผนวก

๙๔

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้

- ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
- ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
- โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
- โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหัวแรดให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลหนองหัวแรต จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลหนองหัวแรต

บทสรุปของความสำคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลหนองหัวแรตให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุ ก ระดับของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล หนองหัวแรต หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวแรด


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหัวแรดต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล./อปท..ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลหนองหัวแรตมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองบุญมาก และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลหนองหัวแรตใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองหัวแรตคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาด่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ เทศบาลตำบลหนองหัวแรตสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๓) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองหัวแรตแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองหัวแรต



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตที่กำหนด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาอำเภอหนองบุญมาก และแผนพัฒนา เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประกอบด้วย

- เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้ง ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน
- พัฒนาส่งเสริมการพาณิชย์ พัฒนาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
- การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต และเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ส่งเสริมการจัดการศึกษา
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
- การเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดสระ ขุดลอก พัฒนา แหล่งน้ำต่าง ๆ และกระจายการใช้ประโยชน์
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

๙. บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี โดยส่งเสริมศักยภาพของเทศบาลทุกด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๑. ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๒. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี สูงกว่าเส้นความยากจน
๓. เกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๔. ประชาชนผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป รู้หนังสือ ๑๐๐% และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาจากประชาชน
๖. มีทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
๗. การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ ครบถ้วน
๘. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๙. เทศบาล มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ เพื่อให้บริการประชาชน

๔) วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หนองหัวแรตน่าอยู่	เขตชุมชนธรรม
เน้นนำความเจริญ	ดำเนินการด้านยาเสพติด
ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงเสียงชาวบ้าน	บริการรวดเร็ว”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม												
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๒๐	๓,๖๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๑๓	๑๑,๗๔๕,๓๐๐	๑๐	๑๐,๒๓๐,๓๐๐	๑๐	๑๐,๒๓๐,๓๐๐	๗	๖,๘๒,๐๐๐	๗	๖,๘๒,๐๐๐	๔๗	๔๖,๓๓๔,๙๐๐
รวม	๑๗	๑๒,๔๗๕,๓๐๐	๑๔	๑๐,๙๖๐,๓๐๐	๑๔	๑๐,๙๖๐,๓๐๐	๑๑	๗,๖๑๒,๐๐๐	๑๑	๗,๖๑๒,๐๐๐	๖๗	๔๙,๙๘๔,๙๐๐
๒. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๗๕	๗,๐๗๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานงบบกลาง	๓	๑๓,๘๘๕,๒๐๐	๓	๑๔,๗๐๓,๖๐๐	๓	๑๕,๕๒๒,๐๐๐	๓	๑๖,๓๔๐,๔๐๐	๓	๑๗,๑๕๘,๘๐๐	๑๕	๗๗,๖๑๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๕	๒๐๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๓๐๐,๐๐๐
รวม	๒๒	๑๕,๖๐๐,๒๐๐	๒๒	๑๖,๔๑๘,๖๐๐	๒๒	๑๗,๒๓๗,๐๐๐	๒๒	๑๘,๐๕๕,๔๐๐	๒๒	๑๘,๘๗๓,๘๐๐	๑๑๐	๘๖,๑๘๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๒,๕๕๕,๕๐๐	๓	๑,๐๓๕,๕๐๐	๓	๑,๐๓๕,๕๐๐	๒	๕๓๕,๕๐๐	๒	๕๓๕,๕๐๐	๑๗	๕,๖๙๗,๕๐๐
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔๖	๒๙๓,๒๒๔,๙๙๐	๑๒๖	๑๘๐,๘๕๔,๘๔๐	๘๙	๑๘๔,๖๓๒,๗๐๐	๔๙	๑๕๑,๓๒๐,๗๐๐	๔๖	๑๔๘,๒๖๓,๒๐๐	๕๕๖	๙๖๒,๒๙๖,๔๓๐
รวม	๒๕๓	๒๙๙,๗๘๐,๔๙๐	๑๒๙	๑๘๑,๘๙๐,๓๔๐	๙๒	๑๘๕,๖๖๘,๒๐๐	๕๑	๑๕๑,๘๕๖,๒๐๐	๔๘	๑๔๘,๗๙๘,๗๐๐	๕๗๓	๙๖๗,๙๙๓,๙๓๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๘	๙,๖๙๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๘๖	๔๘,๔๑๗,๕๐๐
๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๔๕	๙,๔๕๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๑๕	๒,๕๒๕,๐๐๐
รวม	๓๐	๑๒,๐๙๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๑๔๖	๖๐,๓๙๒,๕๐๐
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๔๕	๓,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๔๕	๓,๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๖. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๖	๔,๕๕๕,๐๐๐	๒๖	๔,๕๕๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๑๒๔	๒๑,๙๖๕,๐๐๐
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๘๐	๑๑,๐๓๗,๕๐๐
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑๕	๔,๕๑๐,๐๐๐	๑๕	๔,๕๑๐,๐๐๐	๑๑	๓,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๓,๑๖๐,๐๐๐	๗๐	๒๐,๐๙๐,๐๐๐
๖.๔ แผนงานงบกลาง	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๓๕	๑๑,๕๗๕,๐๐๐
รวม	๖๗	๑๓,๙๔๗,๕๐๐	๖๔	๑๓,๕๘๗,๐๐๐	๖๒	๑๓,๓๑๗,๕๐๐	๕๘	๑๑,๙๖๗,๕๐๐	๕๘	๑๑,๙๖๗,๕๐๐	๓๐๕	๖๔,๖๖๗,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๙๘	๓๕๔,๔๗๗,๙๙๐	๒๖๗	๒๓๕,๖๓๑,๒๔๐	๒๒๘	๒๔๐,๓๒๒,๕๐๐	๑๘๐	๒๐๒,๒๖๕,๖๐๐	๑๗๗	๒๐๐,๐๒๖,๕๐๐	๑,๒๕๐	๑,๒๓๒,๗๒๓,๘๓๐
ครุภัณฑ์	๗๗	๑๕,๑๖๔,๒๐๐	๑๐	๑,๔๐๐,๕๐๐	๑๙	๕,๑๒๒,๔๐๐	๔	๓,๘๒๕,๐๐๐	๓	๓๐๕,๐๐๐	๑๑๓	๒๕,๘๑๗,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น (โครงการ+ครุภัณฑ์)	๔๗๕	๓๖๙,๖๔๒,๑๙๐	๓๗๗	๒๓๗,๐๓๑,๗๔๐	๒๔๗	๒๔๕,๔๔๔,๙๐๐	๑๘๔	๒๐๖,๐๙๐,๖๐๐	๑๘๐	๒๐๐,๓๓๑,๕๐๐	๑,๓๖๓	๑,๒๕๘,๕๔๐,๙๓๐

๑.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ตั้งในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖			โครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
		โครงการ ตามเทศ บัญญัติ	โครงการตั้ง จ่ายเป็น รายการ ใหม่	รวม	โครงการตามเทศบัญญัติ			โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่			รวม
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม	๑๗	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สวัสดิการสังคม	๒๒	๑๐	๐	๑๐	๘	๐	๒	๐	๐	๐	๑๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕๓	๙	๒๕	๓๔	๔	๓	๒	๑๑	๑๑	๓	๓๔
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๓๐	๑๒	๐	๑๒	๑๐	๐	๒	๐	๐	๐	๑๒
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๙	๓	๐	๓	๒	๐	๑	๐	๐	๐	๓
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการ บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๖๗	๒๒	๑	๒๓	๑๔	๐	๘	๐	๐	๑	๒๓
รวม	๓๙๘	๕๖	๒๖	๘๒	๓๘	๓	๑๕	๑๑	๑๑	๔	๘๒
ครุภัณฑ์	๗๗	๑๘	๓๐	๔๘	๑๕	๑	๒	๑๓	๑๓	๔	๔๘
รวมโครงการและครุภัณฑ์	๔๗๕	๗๔	๕๖	๑๓๐	๕๓	๔	๑๗	๒๔	๒๔	๘	๑๓๐

โครงการ/ครุภัณฑ์	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ	๑	-	-	-	๖,๐๕๐,๐๐๐
โครงการเงินอุดหนุนงบบุคลากร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ	๒	-	-	-	๓,๘๗๙,๐๐๐
โครงการกันเงินเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ โครงการ	๑๓	-	-	-	๔,๖๘๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖	๐	๐	๐	๑๔,๖๑๖,๐๐๐

** วิธีการคำนวณร้อยละให้นำเอาจำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการแล้ว (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่,โครงการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการเงินอุดหนุน) ตั้งหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วคูณด้วย ๑๐๐

** สูตรคำนวณ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ $= \frac{๑๖}{๑๐} \times ๑๐๐ = ๑๖๐\%$

พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐%

๑.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๒๖๘,๗๕๙.๘๐	๓.๕๙	-	-	๒๖๘,๗๕๙.๘๐
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔,๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๕๙.๓๖	๕,๔๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๙๘๙,๑๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว	๑,๖๕๒,๒๓๗.๖๐	๒๑.๔๗	-	-	๑,๖๕๒,๒๓๗.๖๐
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘,๘๖๕.๐๐	๐.๑๒	-	-	๘,๘๖๕.๐๐
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๘๒๘,๖๖๐.๐๐	๑๐.๗๗	-	-	๘๒๘,๖๖๐.๐๐
ครุภัณฑ์	๙๕๓,๕๕๐.๐๐	๑๑.๕๒	-	-	๙๕๓,๕๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์)	๘,๒๗๙,๐๗๒.๔๐	๑๐๐.๐๐	๕,๔๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๑,๑๗๒.๔๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เทศบาลตำบลหนองหัวแรต มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๘,๒๗๙,๐๗๒.๔๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๓ บาท และเบิกจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๕,๔๒๒,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ทั้งนี้ คิดเฉพาะโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวแรดที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรดในภาพรวม โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน ๑๕๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑. เพศ

เพศหญิง	จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๗
เพศชาย	จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๓

๒. อายุ

อายุต่ำกว่า ๒๕๐ ปี	จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓
อายุ ๒๕-๔๐ ปี	จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๔
อายุ ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓
อายุมากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐

๓. การศึกษา

ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา	จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๗
ระดับปริญญาตรี	จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๔. อาชีพ

รับราชการ	จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๓
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗
รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร	จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐
อื่นๆ/ระบุ	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจแบบออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

พึงพอใจ มากที่สุด	ให้ ๕ คะแนน
พึงพอใจ มาก	ให้ ๔ คะแนน
พึงพอใจ ปานกลาง	ให้ ๓ คะแนน
พึงพอใจ น้อย	ให้ ๒ คะแนน
พึงพอใจ น้อยที่สุด	ให้ ๑ คะแนน

๑. ภาพรวมผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
๑) ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	๗๘.๕๐
๒) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม	๗๘.๘๕
๓) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๙.๒๐
๔) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว	๘๐.๒๕
๕) ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘๑.๙๗
๖) ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๗๘.๔๗
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน	๗๙.๕๔

ทั้งนี้ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- อันดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว คะแนน ๘๐.๒๕
- อันดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนน ๘๑.๙๗
- อันดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน ๗๙.๒๐
- อันดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม คะแนน ๗๘.๘๕
- อันดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม คะแนน ๗๘.๕๐
- อันดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ คะแนน ๗๘.๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๕.๐๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๗.๓๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๓.๙๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๗๖.๔๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๔๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙.๔๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๑.๓๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๐๗
รวม	๗๘.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๐.๘๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๖.๔๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๗๙.๗๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙.๔๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๒.๒๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๓๓
รวม	๗๘.๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๔.๑๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๖.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๑๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘๐.๔๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๖๗
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๙๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๑.๔๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๖๐
รวม	๗๙.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๕.๘๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๗.๘๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๙.๘๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘๐.๘๐
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๕๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๑.๖๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๑.๓๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๑๓
รวม	๘๐.๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๖.๙๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๑๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๖๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๘๑.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๑.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๔.๔๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๔.๖๗
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๖.๐๐
รวม	๘๑.๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๗๒.๕๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘.๒๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๖.๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๗๙.๓๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๗.๖๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๙.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘๐.๕๓
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๓๓
รวม	๗๘.๔๗

๑.๗ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

หากพิจารณาตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมามีปัญหา

๑. การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรมยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน มีความซับซ้อน

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวมทั้งแผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗ มีจำนวนมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้หมด

๔. ผู้เข้าร่วมประชามย์ยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินการ

๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า และไม่ได้รับประโยชน์จากการร่วมทำประชามย์เพื่อเสนอโครงการเท่าที่ควร

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.๑.๑ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.	ยุทธศาสตร์จังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑๓	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมการผลิตการแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้า เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้าง ความสามารถแข่งขัน
๒. การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและสวัสดิการ สังคม	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง ทางสังคมเพียงพอเหมาะสม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความ เสมอภาคและความเท่า เทียมกันทางสังคม
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งชาติ และ เพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุน ละเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่า อยู่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

	รองรับการพัฒนาเมือง และสังคมคุณภาพสูง	ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน	หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ยุทธศาสตร์ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ ๖ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมือง และสังคมคุณภาพสูง	หมุดหมายที่ ๑๓ ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หนองหัวแรตน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม
เน้นนำความเจริญ	ดำเนินการด้านยาเสพติด
ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงเสียงชาวบ้าน	บริการรวดเร็ว”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

๑. เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน
๓. พัฒนาส่งเสริมการพาณิชย์ พัฒนาอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ
๔. การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต และเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
๖. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
๗. การเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดสระ ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ และกระจายการใช้ประโยชน์

๘. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
๙. บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี โดยส่งเสริมศักยภาพของเทศบาลทุกด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

๑. ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๒. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี สูงกว่าเส้นความยากจน
๓. เกษตรกรมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๔. ประชาชนผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป รู้หนังสือ ๑๐๐% และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาจากประชาชน
๖. มีทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและฝนแล้ง
๗. การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครบถ้วน
๘. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๙. เทศบาล มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ เพื่อให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

- ๑.๑ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๑.๒ ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงทุน ช่องทางการตลาด

๒) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

- ๒.๑ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพ ภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี
- ๒.๒ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒.๔ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

๓) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๓.๒ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

๓.๓ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๓.๔ ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

๔) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน

๔.๔ ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน

๔.๕ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

๔.๖ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔.๗ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในจังหวัด เช่น งานย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ

๕) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน

๕.๒ ประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

๖) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๖.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก

๖.๒ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ เทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๖.๔ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม และอุตสาหกรรม	๑. การเศรษฐกิจ	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานการเกษตร	๑. สำนักปลัด ๒. กองช่าง	ทุกส่วนราชการ
๒. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๑. บริการชุมชนและสังคม	๑. แผนงานสาธารณสุข ๒. แผนงานงบกลาง ๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑. สำนักปลัด ๒. กองสาธารณสุขฯ	ทุกส่วนราชการ
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. บริการชุมชนและสังคม ๒. เศรษฐกิจ	๑. แผนงานเคหะและชุมชน ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. กองช่าง	ทุกส่วนราชการ
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว	๑. บริการชุมชนและสังคม ๒. เศรษฐกิจ	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑. สำนักปลัด ๒. กองการศึกษา	ทุกส่วนราชการ
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. บริการชุมชนและสังคม ๒. เศรษฐกิจ	๑. แผนงานการเกษตร	๑. สำนักปลัด	ทุกส่วนราชการ
๖. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๑. บริหารงานทั่วไป ๒. บริการชุมชนและสังคม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔. แผนงานงบกลาง	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองสาธารณสุข ๔. กองช่าง	ทุกส่วนราชการ

หมายเหตุ : ๑. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

๒. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น

๓. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้นักงงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาที่มีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษารายละเอียดที่ได้รับ
๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบบวกรหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ ๑, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ ๒, (เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ ๓ และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ ๔

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประเมินปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีงบประมาณนั้นๆ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
- ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม												
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๔	๗๓๐,๐๐๐	๒๐	๓,๖๕๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๑๓	๑๑,๗๔๕,๓๐๐	๑๐	๑๐,๒๓๐,๓๐๐	๑๐	๑๐,๒๓๐,๓๐๐	๗	๖,๘๒,๐๐๐	๗	๖,๘๒,๐๐๐	๔๗	๔๖,๓๓๔,๙๐๐
รวม	๑๗	๑๒,๔๗๕,๓๐๐	๑๔	๑๐,๙๖๐,๓๐๐	๑๔	๑๐,๙๖๐,๓๐๐	๑๑	๗,๖๑๒,๐๐๐	๑๑	๗,๖๑๒,๐๐๐	๖๗	๔๙,๙๘๔,๙๐๐
๒. ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๑๕	๑,๔๑๕,๐๐๐	๗๕	๗,๐๗๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานงบกลาง	๓	๑๓,๘๘๕,๒๐๐	๓	๑๔,๗๐๓,๖๐๐	๓	๑๕,๕๒๒,๐๐๐	๓	๑๖,๓๔๐,๔๐๐	๓	๑๗,๑๕๘,๘๐๐	๑๕	๗๗,๖๑๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๕	๒๐๐,๐๐๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๑๕	๑,๓๐๐,๐๐๐
รวม	๒๒	๑๕,๖๐๐,๒๐๐	๒๒	๑๖,๔๑๘,๖๐๐	๒๒	๑๗,๒๓๗,๐๐๐	๒๒	๑๘,๐๕๕,๔๐๐	๒๒	๑๘,๘๗๓,๘๐๐	๑๑๐	๘๖,๑๕๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๗	๒,๕๕๕,๕๐๐	๓	๑,๐๓๕,๕๐๐	๓	๑,๐๓๕,๕๐๐	๒	๕๓๕,๕๐๐	๒	๕๓๕,๕๐๐	๑๗	๕,๖๙๗,๕๐๐
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔๖	๒๙๓,๒๒๔,๙๙๐	๑๒๖	๑๘๐,๘๕๔,๘๔๐	๘๙	๑๘๔,๖๓๒,๗๐๐	๔๙	๑๕๑,๓๒๐,๗๐๐	๔๖	๑๔๘,๒๖๓,๒๐๐	๕๕๖	๙๖๒,๒๙๖,๔๓๐
รวม	๒๕๓	๒๙๙,๗๘๐,๔๙๐	๑๒๙	๑๘๑,๘๙๐,๓๔๐	๙๒	๑๘๕,๖๖๘,๒๐๐	๕๑	๑๕๑,๘๕๖,๒๐๐	๔๘	๑๔๘,๗๙๘,๗๐๐	๕๗๓	๙๖๗,๙๙๓,๙๓๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๘	๙,๖๙๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๑๗	๙,๖๗๙,๕๐๐	๘๖	๔๘,๔๑๗,๕๐๐
๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๙	๑,๘๙๐,๐๐๐	๔๕	๙,๔๕๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๓	๕๐๕,๐๐๐	๑๕	๒,๕๒๕,๐๐๐
รวม	๓๐	๑๒,๐๙๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๒๙	๑๒,๐๗๔,๕๐๐	๑๔๖	๖๐,๓๙๒,๕๐๐
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๔๕	๓,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๙	๗๐๐,๐๐๐	๔๕	๓,๕๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๖. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๖	๔,๕๕๕,๐๐๐	๒๖	๔,๕๕๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๒๔	๔,๒๘๕,๐๐๐	๑๒๔	๒๑,๙๖๕,๐๐๐
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๑๖	๒,๒๐๗,๕๐๐	๘๐	๑๑,๐๓๗,๕๐๐
๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๘	๔,๗๕๐,๐๐๐	๑๕	๔,๕๑๐,๐๐๐	๑๕	๔,๕๑๐,๐๐๐	๑๑	๓,๑๖๐,๐๐๐	๑๑	๓,๑๖๐,๐๐๐	๗๐	๒๐,๐๙๐,๐๐๐
๖.๔ แผนงานงบบกกลาง	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๗	๒,๓๑๕,๐๐๐	๓๕	๑๑,๕๗๕,๐๐๐
รวม	๖๗	๑๓,๘๔๗,๕๐๐	๖๔	๑๓,๕๘๗,๐๐๐	๖๒	๑๓,๓๑๗,๕๐๐	๕๘	๑๑,๙๖๗,๕๐๐	๕๘	๑๑,๙๖๗,๕๐๐	๓๐๙	๖๔,๖๖๗,๕๐๐
รวมโครงการ	๓๙๘	๓๕๔,๔๗๗,๙๙๐	๒๖๗	๒๓๕,๖๓๑,๒๔๐	๒๒๘	๒๔๐,๓๒๒,๕๐๐	๑๘๐	๒๐๒,๒๖๕,๖๐๐	๑๗๗	๒๐๐,๐๒๖,๕๐๐	๑,๒๕๐	๑,๒๓๒,๗๒๓,๘๓๐
ครุภัณฑ์	๗๗	๑๕,๑๖๔,๒๐๐	๑๐	๑,๔๐๐,๕๐๐	๑๙	๕,๑๒๒,๔๐๐	๔	๓,๘๒๕,๐๐๐	๓	๓๐๕,๐๐๐	๑๑๓	๒๕,๘๑๗,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น (โครงการ+ครุภัณฑ์)	๔๗๕	๓๖๙,๖๔๒,๑๙๐	๒๗๗	๒๓๗,๐๓๑,๗๔๐	๒๔๗	๒๔๕,๔๔๔,๙๐๐	๑๘๔	๒๐๖,๐๙๐,๖๐๐	๑๘๐	๒๐๐,๓๓๑,๕๐๐	๑,๓๖๓	๑,๒๕๘,๕๔๐,๙๓๐

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๗๙	๒๗,๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๗๙	๒๗,๕๓๐,๐๐๐
รวม	-	-	๘๐	๒๗,๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๘๐	๒๗,๘๓๐,๐๐๐
๒. ภารกิจบริการสาธารณะ												
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๔	๒๐๐,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๒๐๐,๕๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา	-	-	๓	๑๔,๗๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๔,๗๐๐
๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	๑	๖๓,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๘,๐๖๓,๐๐๐
รวม	-	-	๘	๒๗๘,๒๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๙	๘,๒๗๘,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น (โครงการ+ครุภัณฑ์)	-	-	๘๘	๒๘,๑๐๘,๒๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘๙	๓๖,๑๐๘,๒๐๐

แบบที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗			
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	รวม	เทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗	ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	รวม
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๑๔	-	๑๔	๒	-	-	๒
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๒๒	-	๒๒	๗	-	-	๗
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๙	๘๐	๒๐๙	๙	๑๒	๗๗	๙๘
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๒๙	-	๒๙	๑๓	-	-	๑๓
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	-	๙	๓	-	-	๓
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ	๖๔	-	๖๔	๒๔	-	๑	๒๕
รวม	๒๖๗	๘๐	๓๔๗	๕๘	๑๒	๗๘	๑๔๘
๗. ครุภัณฑ์	๑๐	๘	๑๘	๑๖	๒๙	๑	๔๖
รวมโครงการและครุภัณฑ์	๒๗๗	๘๘	๓๖๕	๗๔	๔๑	๗๙	๑๙๔

๓.๒) โครงการที่ได้ดำเนินการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									รวม
	โครงการตามเทศบัญญัติ			โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่			โครงการใช้จ่ายเงินสะสม			
	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	-	-	๒	-	-	-	-	-	-	๒
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๖	-	๑	-	-	-	-	-	-	๗
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๑	๓	-	-	๑๒	๒๑	๘	๔๙	๙๙
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๑๑	-	๒	-	-	-	-	-	-	๑๓
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	-	๑	-	-	-	-	-	-	๓
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๑๓	-	๑๑	-	-	-	-	๑	-	๒๕
รวม	๓๗	๑	๒๐	-	-	๑๒	๒๑	๙	๔๙	๑๔๙
๗. ครุภัณฑ์	๑๐	-	๖	๕	-	-	๑	-	-	๒๒
รวม (โครงการและครุภัณฑ์)	๔๗	๑	๒๖	๕	-	๑๒	๒๒	๙	๔๙	๑๗๑

โครงการ/ครุภัณฑ์	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ	๒	-	-	-	๕,๐๑๕,๐๐๐
โครงการเงินอุดหนุน อบจ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	๑	-	-
โครงการกัณเงินเหลืออมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ	๑๐	-	๑	-	๔,๕๑๐,๒๔๕
รวมทั้งสิ้น	๑๒	-	๒	-	๙,๕๒๕,๒๔๕

** วิธีการคำนวณร้อยละให้นำเอาจำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการแล้ว (โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, โครงการจ่ายขาดเงินสะสม, โครงการเงินอุดหนุน) ตั้งหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วคูณด้วย ๑๐๐

- | | |
|--|-------------------------|
| (๑) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี | จำนวน ๔๗ โครงการ |
| (๒) โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | จำนวน ๕ โครงการ |
| (๓) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม | จำนวน ๒๒ โครงการ |
| (๔) โครงการเงินอุดหนุน | จำนวน ๒ โครงการ |
| (๕) โครงการกัณเงินเหลืออมปี | จำนวน ๑๐ โครงการ |
| <u>พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว</u> | <u>จำนวน ๘๖ โครงการ</u> |

** สูตรคำนวณ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ = $\frac{๘๖}{๓๖๕} \times ๑๐๐ = ๒๔.๐๐\%$

แบบที่ ๔ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	งบทกิตติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	๓๖๘,๕๒๒	๒.๓๘	-	-	-	-	๓๖๘,๕๒๒	๑.๓๙
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖,๖๒๗,๒๔๕	๕๒.๘๑	๖,๑๐๑,๙๔๐	๑๐๐.๐๐	๕,๐๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๗,๗๔๔,๑๘๕	๖๖.๗๑
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว	๓,๗๑๕,๐๘๑	๒๙.๐๐	-	-	-	-	๓,๗๑๕,๐๘๑	๑๓.๙๗
๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๔๒๗	๐.๐๗	-	-	-	-	๑๐,๔๒๗	๐.๐๔
๖. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๑๐๗,๖๕๑	๐.๗๐	-	-	-	-	๑๐๗,๖๕๑	๐.๔๐
๗. ครุภัณฑ์	๔,๖๕๒,๔๑๐	๓๐.๐๕	-	-	-	-	๔,๖๕๒,๔๑๐	๑๗.๔๙
รวมทั้งสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์)	๑๕,๔๘๑,๓๓๖	๕๘.๒๐	๖,๑๐๑,๙๔๐	๒๒.๙๔	๕,๐๑๕,๐๐๐	๑๘.๘๕	๒๖,๕๙๘,๒๗๖	๑๐๐.๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลหนองหัวแรต มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ,โครงการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ,โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต จำนวน ๑๕,๔๘๑,๓๓๖ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๐ และเบิกจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๖,๑๐๑,๙๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๔ และเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๕,๐๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๕ ทั้งนี้ คิดเฉพาะโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

แบบที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณชยกรรม และอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการของดีตำบลหนองหัวแรต	๒๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๔,๖๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากขยะลอย ปลอดภัย ใช้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๔๒,๖๑๔.๖๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุตุน้ำ	๓๐,๐๐๐				✓	-	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑๐๓,๖๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	✓				๘,๒๔๐	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	✓				๘๙,๔๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
รวมทั้งสิ้น		๖๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๖๘,๕๒๒		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและ เยาวชนของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด	๑๐,๐๐๐	✓				-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๐,๐๐๐					-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ถึงบริเวณที่ดินนางสายชล ไชยศรีษะ	๓๙๔,๘๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณบ้านตลาดใหม่สามัคคี ถึงบริเวณบ้านซบหวาย (ถนนเส้นหลังอำเภอ)	๘๓๘,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ จากบริเวณบ้านนางพิมพ์ ประภาพลอยกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายปรีชา พลอยกระโทก	๔๐๓,๐๐๐	✓				๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระ โทก หมู่ที่ ๘ จากหลังวัดบุกระโทก ถึงสระประมง โรงเรียน	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากลานตากมันสำปะหลัง ถึงไร่ นายเลียบ คริมกระโทก	๔๙๖,๐๐๐	✓				๔๒๘,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หัวแรด หมู่ที่ ๖ จากบริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถึง บริเวณบ้านนางสำรวย บวชกระโทก	๒๘๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หิน หมู่ที่ ๑๐ จากสนามกีฬา ถึงศาลา SML	๕๔๕,๐๐๐	✓				๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่ นายดำ ก้อกระโทก ถึงไร่ นายคำลำ ศรีพิ้ว	๔๙๘,๐๐๐	✓				๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๔,๒๕๖,๘๐๐	-	-	-	-	๒,๑๑๗,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ ที่ ๑ จากข้างบึงพีที่ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงแปง PVD	๓๐๓,๐๐๐	✓				๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางพันธ์ แซขุน ทด ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย กรอบเพชร	๑๐๖,๐๐๐	✓				๑๐๐,๖๙๓.๔๓	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒ จากบริเวณสามแยกวงเวียน ถึง บริเวณบ้านนายจรูญ เสือกลาง	๗๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับ หวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนายสมคิด แสงโพธิ์ตา ถึงบริเวณบ้านนายสาโรจน์ แสงโพธิ์ตา	๘๔,๐๐๐	✓				๘๑,๕๐๒.๒๘	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบูกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณไร่ นายบุญเลิศ เตยดอน ถึงบริเวณไร่ นาง ชมพู สีธูลี	๔๓๔,๐๐๐	✓				๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณไร่ นายพร แจ้งบุญมาก ถึงบริเวณไร่ นายประณีต ชาวป่า	๙๓๗,๐๐๐	✓				๗๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณบ้านนายโกวิทย์ ปุกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายคำเรียน ผอตสูงเนิน	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๖,๑๒๕.๓๕	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากสามแยกบ้านเรือนไทย ถึงบ้านนายอนุวัฒน์ ปลื้มกระโทก	๑๐๖,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณไร่ นายตั้ง ด้วงกระโทก ถึงบริเวณถนนคอนกรีตลานกีฬา หมู่ที่ ๖	๒๗๙,๐๐๐	✓				๒๗๓,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณบ้านนายพดุง เกิดกาหลง ถึงบริเวณบ้านนางไร่ กาศกระโทก	๔๙๖,๐๐๐	✓				๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณไร่ นายบุญมี ก้อกระโทก ถึงบริเวณไร่ นายสุชาติ ชุ่มชื่นจังหวัด	๑๙๖,๐๐๐	✓				๑๘๙,๕๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนายหนูหรั่ง ถึงบริเวณเขตทางหลวงหัวแหลม-สระมะค่า	๖๐๗,๐๐๐	✓				๕๖๕,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนางสาวชุตติกาญจน์ โตดกระโทก ถึงบริเวณไร่ นายสังวาล ตะกระโทก	๑๘๑,๐๐๐	✓				๑๗๕,๒๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณไร่ นายสำลี ศรีสมุทร ถึงบริเวณไร่ นายอ่วม เต็มกระโทก	๒๒๐,๐๐๐	✓				๒๑๔,๕๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณคุ้มโนนผักหวาน ถึงบริเวณโรงโม่หิน	๔๗๖,๐๐๐	✓				๔๗๐,๕๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณไร่นายอำนาจ ปลิวกระโทก ถึงบริเวณไร่นายบุญล้อม พงศ์อัมพรคุปต์	๒๘๕,๐๐๐	✓				๒๘๑,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากไร่นายศักดิ์ การบรรจง ถึงไร่นายทองใส ศรีสงคราม	๔๗๖,๐๐๐	✓				๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางเชื่อม เม็งกระโทก ถึงไร่นางจำรัส เนญเลิศ	๒๕๒,๐๐๐	✓				๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่นายสมพงษ์ สุนทร ถึงบริเวณหอดึงประปา	๑๗๐,๐๐๐	✓				๑๖๔,๒๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณคอนกรีตกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายบุญมา เหมือนสันเทียะ	๔๖,๐๐๐	✓				๔๒,๕๑๘.๔๘	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณคอนกรีตกลางหมู่บ้าน ถึง บริเวณที่นายจวง ศรีชำนาญ	๑๘๐,๐๐๐	✓				๑๗๔,๒๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากกลุ่มวิสาหกิจมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ถึงไร่ นายประเสริฐ กลหัด	๓๕๖,๐๐๐	✓				๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง ซงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางสุนทร โมรานอก ถึง บริเวณคลองสารเพชร	๔๙๘,๐๐๐	✓				๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้งมนภายในตำบลหนองหัว แรต จำนวน ๑๑ จุดๆ	๕๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๕	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบล หนองหัวแรต จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๒ ต้น	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น จากบริเวณป่าช้า บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ถึงบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์	๔๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๘,๑๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	๖,๑๐๑,๙๕๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมอสูงชัยเจริญ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณ หจก. สมบูรณ์แทรกเตอร์ ถึงไร่ นายประสิทธิ์ หวังแอบกลาง	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูงชัยเจริญ หมู่ที่ ๑จากไร่นางจินดา ผาสุก ถึงไร่นายสมพร หวัง ประสภารณ์	๑๘๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณที่นายนายสุนทร จิตต์ มณี ถึงที่นางบัวผัน ด้วงกระโทก	๔๖๗,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๓ สายข้างบริษัท ซี.เค. แอนด์ซันส์ฟาร์ม จำกัด จากไร่นางสุกัญญา ชุมเงิน ถึงบ้านนางนงนุช กิมก ระโทก	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ที่ ๓ จากบริเวณไร่นายสมพงษ์ ไชกระโทก ถึงไร่ นายบุญนาถ กรวยสวัสดิ์	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จำกัด	๗๓๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายเว ไทยยิง ถึงค่ายกิตตินันท์	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากรอยต่อถนนคอนกรีต ถึงเขตโรงแปง PVD	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบริเวณไร่นายพินิจ ตำนกระโทก ถึงไร่นางอารีย์พร อุ่นเรือน	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบูกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณไร่นายเสนห์ กาศกระโทก ถึงไร่นายแทน ชุมผักแว่น	๒๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ซ้ำงวัดบุกุดจอก	๑๓๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากนายอำเภอ กิ่งกระโทก ถึงบ้านนายแหยม บ้องกระโทก	๔๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางสุทิดา ปลิวกระโทก ถึงบ้านนางทิม ปลิวกระโทก	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕ ทางเข้าสะพานองรังกา	๑๙๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างรางน้ำเข้าสะพานองรังกา บ้านบุกุดจอก หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ กุดจอก หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายศิริณ โทโส ถึง บ้านนางคะนิงสุข แยมประโคน	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างรั้วกันพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำตลาดสดหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ จากสระน้ำสาธารณะ ถึง ถนนทางหลวงสาย ๒๔	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่ นานายทอง ศรี นีราราช ถึงฝายน้ำล้น	๔๙๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน คลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณสามแยกกลาง หมู่บ้าน ถึงสวนนายดำรงค์ จงดี	๑,๒๕๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ กระโทก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณบ้านนางอบ โสตา ถึง บริเวณบ้านนายยอด โอตผักแว่น	๖๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายโยธิน ศรี ชำนาญ ถึงบ้านนายหล้า ห้อยผักแว่น	๑๓๗,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณไร่นางเปลื้อง ฉิ่งผักแว่น ถึงไร่ นางสำรวย อางทวิคุณ	๒๔๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบ้านบริเวณบ้านนาง เทียม ไชกระโทก ถึงบ้านนางจันทร์ สลุงอยู่	๖๘๗,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ จากบริเวณถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายสถาพร ตะกระโทก	๗๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ จากบริเวณสามแยกศาลา SML ถึงไร่นายสุเทพ เจริญธรรม	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซังโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นางต้อยตั้ง กกกระโทก ถึงไร่นางพัดกลักกระโทก	๓๙๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซังโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณที่น่านางบุญจันทร์ เบ้านอก ถึงที่น่านายสมพร กกกระโทก	๔๘๔,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายไว นุชกระโทก ถึงไร่ นายณรงค์ นุชกระโทก	๓๗๖,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่ นายสมบุรณ์ นุชกระโทก ถึงไร่ นายสวัสดิ์ กกกระโทก	๔๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณบ้านนางสุภาพร เสียดขุนทด ถึงที่นายนายเลียบ คริมกระโทก	๔๔๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณไร่ นายสมพร กกกระโทก ถึงไร่ นายสังัด กล้าแข็ง	๓๔๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองชงโค หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณสระหนองชงโค ถึงสามแยกไร่ นายต่ำ ก้อกระโทก	๔๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นายณรงค์ สลุงอยู่ ถึงคลองสารเพชร	๑๒๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากคลองสารเพชร ถึงไร่นายสมคิด กลิ้งกระ โทก	๔๗๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ จากบริเวณศาลา SML ถึง บ้านนางเป่า ชากระโทก	๔๑๒,๕๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ ๑๒ จากบริเวณโรงพักหมู บริษัท ซี.เค. แอนด์ ซันส์ฟาร์ม ถึงถนนคอนกรีต	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ พร้อม ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากไร่ นายเสนอ บ้องกระโทก ถึงไร่ นายสำลี ศรีสมุทร	๒๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๙๘ ถึงทางแยกข้างลานมันไพรวัลย์	๓๗๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณไร่ นายเสนอ ปล้องกระโทก ถึงบริเวณบ้านนางจรัส ดีเกษม	๓๙๒,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณบ้านนายสม บุ่มกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายสง ปิ่นกระโทก	๑๑๗,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณสามแยกถนนคอนกรีตกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้านนายวินัย จินดอน	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณที่นายนายอ่วม เต็มกระโทก ถึงคลองสารเพชร	๖๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔ จากบริเวณที่นางนางแดง แก้วประโคน ถึงนางลักษณี วรรณชาติ	๑๒๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่ นายวิจิตตา ต่านกระโทก ถึงไร่ นายเอียง ต่อมกระโทก	๓๙๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณไร่ นายจ้อย กอหญ้ากลาง ถึงไร่ นางละไม คงสืบชาติ	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่ สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากถนนคอนกรีต ถึงไร่นาง หลบ บ่อกระโทก	๔๙๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ใช้เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๑๘,๗๙๔,๕๐๐	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบอุดหนุน)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบูกูด จอกหมู่ที่ ๕ จากบ้านกุดจอก ถึงบ้านหนองหัวแรด ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	๔,๙๒๘,๐๐๐	✓				๔,๐๕๐,๐๐๐	กองช่าง	งบอุดหนุน อุตสาหกรรม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณไร่ นายสุทนต์ ไทยยิ่ง ถึง บริเวณไร่ นางลาม ไทยยิ่ง	๑,๒๓๐,๐๐๐	✓				๙๖๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินเหลือจ่าย ๒๕๖๖
๓	โครงการถนนบ้านบูกะโทก หมู่ที่ ๘ จากสระน้ำบูกะโทก ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก ถึงทางไป ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	งบอุดหนุน ของ อบจ. ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๗,๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๐๑๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กั้นเงินเหลือมอบปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนายสังวาล ตะกระโทก ถึงบริเวณบ้านนายดอน จอมกระโทก	๔๘๗,๐๐๐	✓				๔๖๗,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองขงโค หมู่ที่ ๑๑ จากไร่นางบัวดำ พลทอง ถึงไร่ นายสมนึก ทบผา	๓๒๓,๐๐๐	✓				๓๑๒,๖๓๗.๕๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ จากไร่ นางแจ่ม นิตกระโทก ถึงไร่ นายสุชาติ กาดกลางดอน	๑๒๑,๐๐๐	✓				๑๑๘,๑๐๗.๐๕	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณไร่ นางลอย การณรงค์ ถึง บริเวณไร่ นางจันทร์ยา จำปี	๔๘๗,๐๐๐	✓				๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ ๖ จากบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ศรีพรหม ถึงบริเวณบ้านนางวรโชค สุทธสอน	๑๑๗,๐๐๐	✓				๑๑๑,๕๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กั้นเงินเหลือมอบ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

☐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางพวงเพ็ญ ซ่อมแก้ว ถึงไร่นายจวน ชิงสันเทียะ	๔๘๘,๐๐๐	✓				๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากไร่นางวาริ สิ้นสุพรรณ ถึงไร่นายทวิสชัย จงจอหอ	๑,๐๑๕,๐๐๐	✓				๘๓๐,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๒ จากบ้านนายพันธุ์ ปล่องกระโทก ถึงบ้านนายสายัน เทียงธรรม	๔๒๐,๐๐๐	✓				๔๑๘,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายตุง ก้อกระโทก ถึงบ้านนายสุทน ไทยยิ่ง	๙๙๘,๐๐๐	✓				๘๗๐,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ จากบริเวณบ้านตลาดใหม่สามัคคี ถึงบ้านซับหวาย (ถนนเส้นหลังอำเภอบึง)	๔๑๘,๐๐๐	✓				๔๑๑,๐๐๐	กองช่าง	กั้นเงิน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กั้นเงินเหลือในปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลหนองหัวแรต	๔๒๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๕,๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๕๑๐,๒๔๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

☐ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๗๓๕	กองการศึกษา	
๒	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	๒๕,๐๐๐	✓				๑๗,๕๐๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรด	๑๘๓,๖๐๐	✓				๑๗๘,๘๕๕	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๑๒๗,๙๐๐	✓				๓๓,๒๕๔	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	✓				๕๖,๕๕๒	กองการศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน	๗๔๙,๗๐๐	✓				๗๐๔,๗๐๐	กองการศึกษา	
๗	โครงการอุดหนุนเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลหนองหัวแรด	๒,๐๖๘,๐๐๐	✓				๑,๙๙๕,๕๘๔	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๓,๒๒๙,๒๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๑,๑๘๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๔๘,๙๐๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑๓๘,๗๘๓	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	กองการศึกษา	
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐				✓	-	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๔๕๐,๐๐๐	✓				๓๙๑,๒๑๘	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๖๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	๗๑๓,๙๐๑		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	๒๐,๐๐๐	✓				๒,๕๕๒	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๘๗๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑๐,๔๒๗		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๓๐,๐๐๐	✓				๙,๒๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	✓				๘,๒๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๓๐,๐๐๐	✓				๑๘,๒๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี ๓ มิถุนายน	๕๐,๐๐๐	✓				๘,๒๕๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	✓				๑๓,๒๕๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๒๒,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	๓๕๐,๐๐๐	✓				๑๖,๐๕๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานประเพณี ๑๘ มีนา วันท้องถิ่น ไทย	๒๐,๐๐๐	✓				๑,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อำเภอหนองบุญมาก	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	✓				๖๐๐	กองคลัง	
๑๒	โครงการการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐				✓	-	กองคลัง	
รวมทั้งสิ้น		๗๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	๙๕,๙๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจเข้าร่วมการอบรมบำบัดรักษา	๕๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยและยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	✓				๔,๒๒๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม	๒๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๑๐,๐๐๐	✓				-	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่เยาวชน และประชาชน	๓๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔,๒๒๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๗๐,๐๐๐	✓				๗,๕๓๑	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระดับตำบลในการจัดตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังในพื้นที่	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ตำบลหนองหัวแรต)	๕๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗,๕๓๑		

ครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เต็นผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๘ ตู้	๕๒,๘๐๐	✓				๕๒,๐๐๐	กองคลัง	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๓	ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลินชัก จำนวน ๑ ตู้	๗,๒๐๐	✓				๗,๐๐๐	กองคลัง	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐		

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โต๊ะกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๗ ชุด	๕๖,๐๐๐				✓	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๒๐,๐๐๐				✓	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	โต๊ะสำนักงานเหล็ก ๕ ชุด พร้อมเก้าอี้	๑๒,๔๐๐	✓				๑๒,๔๐๐	กองการศึกษา	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๘๘,๔๐๐	-	-	-	-	๑๒,๔๐๐		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	๑๗,๕๐๐	✓				๑๗,๕๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกบูโต๊ะ จำนวน ๔ ตัว	๓๕,๖๐๐	✓				๓๕,๖๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๕๓,๑๐๐	-	-	-	-	๕๓,๑๐๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	✓				๗๒๙,๐๐๐	กองคลัง	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๒๙,๐๐๐		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด	เทศ บัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๒,๕๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ลำโพงขยายเสียง แบบเคลื่อนย้าย จำนวน ๑ คู่	๒๕,๕๘๐	✓				๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๒๕,๕๘๐	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	กล้องถ่ายภาพ แบบดิจิทัล จำนวน ๑ อัน	๒๗,๐๐๐	✓				๒๖,๙๐๐	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๕๙,๘๐๐	✓				๕๕,๙๐๐	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๘๖,๘๐๐	-	-	-	-	๘๒,๘๐๐		

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องทำน้ำเย็นพลาสติก พร้อมถังน้ำ	๖,๐๐๐	✓				๕,๙๐๐	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๖,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๙๐๐		

๖. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	๓๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๓	จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	๖,๐๐๐	✓				๕,๙๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
๔	จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง	๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๗๖,๐๐๐	-	-	-	-	๕,๙๐๐		

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓				๒๓,๕๐๐	กองช่าง	เทศบัญญัติ ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	๒๓,๕๐๐		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิด เครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัว แรต จำนวน ๘ จุด	๓๔๐,๐๐๐	✓				๓๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง	๑๒,๓๐๐	✓				๑๒,๓๐๐	สำนักปลัด	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๓๕๒,๓๐๐	-	-	-	-	๓๓๗,๓๐๐		

☐ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผลจำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓				๒๓,๘๐๐	กอง การศึกษา	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น		๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	๒๓,๘๐๐		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กั้นเงินเหลือในปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๖ หลัง	๓๖,๐๐๐	✓				๓๖,๐๐๐	กองคลัง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๑๒,๗๒๐	✓				๑๒,๗๒๐	กองคลัง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๓	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๖๐๐	✓				๑๑,๖๐๐	กองคลัง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๙๐๐	✓				๒๗,๙๐๐	กองคลัง	กั้นเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๘๘,๒๒๐	-	-	-	-	๘๘,๒๒๐		

☐ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตัว	๑๗,๘๐๐	✓				๑๗,๘๐๐	กอง สาธารณสุข	กันเงิน ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๐,๕๐๐	✓				๑๐,๕๐๐	กอง สาธารณสุข	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๒๘,๓๐๐	-	-	-	-	๒๘,๓๐๐		

☐ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖๗,๔๐๐	✓				๑๖๗,๔๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๒	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด	๖,๐๐๐	✓				๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๓	โต๊ะสำนักงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	๒๔,๘๐๐	✓				๒๔,๘๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๔	โต๊ะกิจกรรมสำหรับเด็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๗ ชุด	๔๒,๐๐๐	✓				๔๒,๘๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๒๔๐,๒๐๐	-	-	-	-	๒๔๑,๐๐๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (กันเงินเหลือมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐	✓				๖,๖๐๐	กองคลัง	กันเงิน ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	✓				๘,๙๐๐	กองคลัง	กันเงิน ๒๕๖๖
๓	จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๓,๗๙๐	✓				๓,๗๙๐	กองคลัง	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๑๙,๒๙๐	-	-	-	-	๑๙,๒๙๐		

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓				๒๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข	กันเงิน ๒๕๖๖
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	✓				๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	๓๒,๐๐๐		

☐ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	✓				๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	✓				๑๖,๐๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๓	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หนองหวาย	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
๔	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองหัวแรด	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๓๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕๔,๐๐๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กัณเงินเหลือมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเส้นหลังอำเภอ จากบ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ถึงบ้านซับหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ต้น	๒๔๐,๐๐๐				✓	-	กองช่าง	กัณเงิน ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง บริเวณบ้านบุงกระโทก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ต้น	๒๔๐,๐๐๐				✓	-	กองช่าง	กัณเงิน ๒๕๖๖
๓	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหัวแรต อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ ต้น	๒๔๐,๐๐๐				✓	-	กองช่าง	กัณเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-		

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กันเงินเหลือในปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	✓				๒,๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	กันเงิน ๒๕๖๖
รวมทั้งสิ้น		๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐		

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

❑ ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล หนองหัวแรตที่มีผลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรตในภาพรวม โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน โดยมี ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน ๑๕๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑. เพศ

เพศหญิง	จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓
เพศชาย	จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๗

๒. อายุ

อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
อายุ ๒๐.๓๙ ปี	จำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐
อายุ ๔๐.๕๙ ปี	จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
อายุ ๖๐.๖๙ ปี	จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐
อายุมากกว่า ๗๐ ปี	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓. การศึกษา

ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา	จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓
ระดับประถมศึกษา	จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓
ระดับมัธยมศึกษา	จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๗
ระดับปริญญาตรี	จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๔. อาชีพ

รับราชการ/พนักงานของรัฐ	จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗
รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร	จำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
อื่นๆ/ระบุ	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐

การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

พึงพอใจ มากที่สุด	ให้ ๕ คะแนน
พึงพอใจ มาก	ให้ ๔ คะแนน
พึงพอใจ ปานกลาง	ให้ ๓ คะแนน
พึงพอใจ น้อย	ให้ ๒ คะแนน
พึงพอใจ น้อยที่สุด	ให้ ๑ คะแนน

๑. ภาพรวมผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ประเด็น	คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ
๑) ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	๘๗.๐๗
๒) ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม	๘๘.๐๐
๓) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๘.๓๒
๔) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว	๘๘.๐๔
๕) ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๘๗.๕๓
๖) ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๘๗.๘๓
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน	๘๗.๘๐

ทั้งนี้ ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- อันดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน ๘๘.๓๒
- อันดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว คะแนน ๘๘.๐๔
- อันดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม คะแนน ๘๘.๐๐
- อันดับที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ คะแนน ๘๗.๘๓
- อันดับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คะแนน ๘๗.๕๒
- อันดับที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม คะแนน ๘๗.๐๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๓.๘๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๘๐.๑๓
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๒.๒๗
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๘๙.๐๗
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๖.๔๐
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๗.๐๗
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๘.๖๗
รวม	๘๗.๐๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๗.๗๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๒๐
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๐๗
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๙๐.๐๐
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๗.๖๐
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๘.๕๓
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗.๘๗
รวม	๘๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๘๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๐๗
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐.๒๗
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๘๙.๗๓
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๗.๒๐
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๘.๖๗
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗.๔๗
รวม	๘๘.๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๘๗.๘๗
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐.๑๓
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๙๐.๑๓
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๖.๐๐
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๗.๐๗
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๘๗
รวม	๘๘.๐๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๔.๘๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๗๙.๗๓
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๖๐
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๙๐.๔๐
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๘.๐๐
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๐.๒๗
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๘๗
รวม	๘๗.๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๗๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและแสดงความเห็นของโครงการ/กิจกรรม	๘๕.๗๓
๓. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙.๔๗
๔. ผลการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ	๘๗.๖๐
๕. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๖.๑๓
๖. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๘.๔๐
๗. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗.๗๓
รวม	๘๗.๘๓

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ได้แยกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

มีจำนวนโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงาน ไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

มีจำนวนโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๓๖๘,๕๒๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๔,๑๑๔,๘๐๐ บาท

๒) โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๒๓๘,๘๐๐ บาท

๓) โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖,๙๖๗,๕๐๐ บาท

๔) โครงการกัณเงินหลัอมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕,๓๐๔,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๑,๖๒๕,๑๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๑๑๗,๐๐๐ บาท

๒) โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท

๓) โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๖,๑๐๑,๙๔๐ บาท

๔) โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๔,๕๑๐,๒๔๕ บาท

รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน
๑๒,๗๒๙,๑๘๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

มีจำนวนโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓
โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๘๖๔,๒๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๓,๗๑๕,๐๘๑
บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีจำนวนโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓
โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๑๐,๔๒๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

มีจำนวนโครงการที่ตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔
โครงการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๔๓๒,๐๐๐ บาท

** ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๑๐๗,๖๕๑ บาท

ครุภัณฑ์

มีจำนวนครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖ รายการ
งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๙๑๐,๔๘๐ บาท

๒) ครุภัณฑ์โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ รายการ
งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๗๐๖,๓๐๐ บาท

๓) ครุภัณฑ์ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณตั้งไว้
จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท

๔) ครุภัณฑ์กันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ รายการ งบประมาณตั้งไว้
จำนวน ๓,๕๐๒,๐๑๐ บาท

รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๔๕๘,๗๙๐ บาท

** ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ
งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑,๐๕๗,๑๐๐ บาท

๒) ครุภัณฑ์โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ
ตั้งไว้ จำนวน ๑๐๗,๕๐๐ บาท

- ๓) ครุภัณฑ์ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท
- ๔) ครุภัณฑ์กันเงินเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๓,๒๖๒,๘๑๐ บาท
- รวมจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๗๕๒,๔๑๐ บาท

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรด มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) งบประมาณสำหรับการพัฒนามีจำนวนจำกัด
- ๒) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๓) ประชาชนมีความต้องการการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยส่วนรวมและส่วนตัวมีเป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

- ๑) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทุกเรื่อง

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
- ๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๓) การดำเนินโครงการดำเนินการไม่ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อุปสรรค

- ๑) เทศบาลตำบลหนองหัวแรด มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการงบประมาณมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การดำเนินงานของเทศบาล

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรตได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต ได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองหัว หรือทาง Website ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต



เทศบาลตำบลหนองหัวแรด
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ : www.nonghuaratcity.go.th

อีเมลล์ : admin@nonghuaratcity.go.th

โทร : 044-300738 / 044-300739